RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023
CARTERA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

ACCION					EJECUCIÓN								CONTRATO					INVERSION					META		BENEFICIADOS				APROBACIÓN	FIANZA			FOLIO	RFT				
NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	UBICACIÓN		LOCALIDAD	MODALIDAD	EJECUTA	TIPO	RFC	INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DIAS	NUMERO DE CONTRATO	FIRMA DE CONTRATO	ANTICIPO 30%	CONVENIO ADICIONAL	PROVEEDORES	RECURSOS PROGRAMADOS (PESOS)	RETENCIÓN 1 AL MILLAR ASF (PESOS)	RECURSOS TRANSFERIDOS (PESOS)		MONTO TOTAL EJERCIDO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL DE VIVIENDAS	TOTAL DE BENEFICIADOS	CABILDO	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	No. OBRA	FOLIO	1ER REPORTE TRIMESTRAL	2DO. REPORTE TRIMESTRAL	3ER. REPORTE TRIMESTRAL	4TO. REPORTE TRIMESTRAL
RVUPE/01/2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLORENCIA, ENTRE CALLE MONTREAL Y AV. POL. HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO.	140910001.- Calle Florencia, Colonia Colinas de la Cruz, CP. 47202. Ciudad de Teocaltiche, Jalisco. Entre calle Montreal y Av. Pol. Hidalgo		140910001.-Teocaltiche	Administración Directa	Municipio de Teocaltiche, Jalisco.	Administración Directa	MTJBB0101PA9	Dirección de Obras Públicas Municipal de Teocaltiche, Jalisco	05 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024	27 días naturales.	N/A	N/A	N/A	N/A	CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV	$ 425,000.00	$ 425.00	$ **424,575.00**	Cuatrocientos veintícuatro mil quinientos setenta y cinco pesos con 00/100 M.N.			456.4	M2	213	227	110	440	SESIÓN ORDINARIA	N/A	N/A	N/A	1.1	TMP_JAL24010 2347136	FÍSICO			
		Coordenadas Inicio	Coordenadas Fin				Administración Directa RVUPE/01/2024										GERARDO RODRIGUEZ MEJIA												No. 75/2024					0.00	0.00	100%	100%
		21.447142	-102.571114														CONYMAG SA DE CV												PUNTO:10					FINANCIERO			
		AGEB	1409100010223																										FECHA:23 de mayo de 2024					$ -	$ -	$ 424,575.00	$ 424,575.00