AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADD DE JALISCO
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MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2012

DIRECCION DE AUDITORIA
A LA OBRA PUBLIC ;

Pliego de observaciones que emite el Auditor Superior de! Estado de Jalisco al L.C.P. Héctor Ornelas

Ayuntamiento Constitucional de Teocalliche, Jalisco, en relacitn a la revision de la cuenta publica corres
2012, con fundamento en los articulos 80, 61y 62 de la Ley de Fiscalizacion Superior y Auditoria Pablica del Estado de .

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

PLIEGD DE OBSERVACIONES
RAMO 33

*:

SBIopEist 0

y sus Munict

de la Hacienda Municipal del H,
de octubre al 31 de diciembre de
5, asi como 223 v 224 de la Ley de

OBSERVACION; CTA. CONTABLE:

Mo. 1 8270-229-6150

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DEL CAMINO A VILLA DE ORNELAS

FOLIO(S) o

RELACION Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION: POLIZAGS): |  TES(ES): Y/O DOCUMENTACION ACLARATORIA:
Derivado de la auditoria practicada mediante orden de visita numero | 2671, 2678 octubre A efecto de realizar e] analisis v aclaracion, es necesario remitir a este
2010/2013 a la obra publica realizada por el H. Ayuntamiento Constitucional | 2679, 2681 octubre organo téonico, con fundamento en los articulos 21 fracciones VI y Vill,
de Teocalliche, Jalisco y como resultado de Ja verificacion, analisis y 2685, 2693 octubre 34 fraccion X1l de la Ley de Fiscalizacion Superior y Auditoria Publica
evaluacion de la documentacion aportada por el ente auditado, asi como | 2696, 2710 octubre del Estado de Jalisco vy sus Municipios; 223, 224, 226, 227 y 228 de la
del recorido de inspeccibn fisica llevado a cabo por el personal 2701 octubre Ley de Hacienda Municipal; 229 y 234 fraccidn 1l de la Ley de Obra
mm’%@imazﬁ@z correspondients a la obra; Rehabilitacion del camino a Villa Publica, todos allos ordenamientos del Estado de Jalisco, 33 v 49 de la
de Ornelas, se observd o siguiente: 2618, 2620 noviembre Ley de Coordinacién Fiscal, la documentacion e informacion que a

2623, 2633 noviembre continuacion se detalla:

1.- La obra fue realizada por administracion directa, con cargo a la cuenta 2643, 2647 noviembre p . -
contable 8270-220-8150, por un monte de $268,877.42, con recursos 2651, 2658 noviembre S‘jﬁ?&u&ﬁ:?ﬁ;;zi;?;;Ei%iiﬁﬁgﬂgd%ﬁm nimero 1, copia fiel
provenientes del Fondo de la Infraestructura Social Municipal (FISM), | 2671, 2679 noviembre ’
siendo la aportacion FEDERAL 100% por la cantidad de $268,877.42, a) Acta constitutiva de comité comunitario, debidamente firmada por
presentando una erogacion durante el ejercicio fiscal 2012 que ascendio a | 2748, 2756 diciembre los representantes de los beneficiarios v por los funcionarios
la cantidad de $268,877.42, constatando el personal comisionado durante | 2763, 2779 diciembre publicos municipales responsables.

el recorrido fisico de la obra, gue ésta se encuentra terminada y servicio,
sin embargo, el ente auditado no proporciond suficiente documentacién que
permitiese verificar diversos factores que intervinieron en su aprobacion,
asignacion o adjudicacion, contratacion, control y seguimiento, ejecucion,
comprobacion, entrega y finiquito ; contraviniendo con ello lo sefialado en
los articulos 225, 236 y 238 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco: 19, 21, 22, 23, 27, 29, 41, 48, 63, 64, 104, 105, 182, 184,186, 187,
188, 200, 214, 215, 220, 224, 225, 226, 227 y 228, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, 33 y 49 de la Ley de Coordinacion Fiscal.

e

El monto total observado ascie‘g de a la cantidad de $268,877.42, qgue

by Acta de priorizacién de obras del comité de Planeacidn para el
Desarrollo Municipal {COPLADEMUN), donde se aprobd la obra
particularmente observada, debidamente signada por los que en
ella intervinieron.

¢} Acta de Ayuntamiento en donde se aprueba la ejecucion de la obra,
el monto o techo financiero para su realizacion, el origen de los
recursos y las aportaciones de los participantes.

d) Acuerdo(s) de Ayuntamiento en donde se apruebe la ejecucion de
la obra; el monto o techo financiero para su realizacion; el origen de
los recursos; el nimero y descripcion de la partida presupuestal.

e) Acuerdo de Ayuntamiento en los términos dgl articulo 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco, en dowde se apruebe que'la
obra sera realizada por el H. Ayuntamiento magliante la modalidad

comresponde a lo erogado por & H. Ayyntamiento durante el periodo
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comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre 2012 para la obra de
refersncia y no debidamente sustentado documentalmente; presumiéndose
que el ente publico municipal auditado incumplic con la legislacion,
lineamientos, normas, reglas  de  operacion,  especificaciones,
reglamentacion y procedimientos aplicables en materia de obra publica y
rendicion  de cuentas, debiendo argumeniar de manera precisa la
contestacion v aclaraciones pertinentes que permitan aportar glementos
suficientes para solventar lo antes manifestado.

fi Proyecio ejecutivo inicial de la obra (y modificaciones efectuadas,

de administracién directa.

en su caso) debidamente signado por los funcionarios pibhcos
municipales responsables.

g) Presupuesio de obra, debidamente signado por los funcionarios
publicos municipales responsables.

hy Tarjetas de analisis de costos de los precios unitarios basicos y
ordinarios, relativos a los conceptos asentados en el presupuesio
de los trabajos a ser ejecutados, debidamente signadas por los
funcionarios publicos municipales responsables.

i) Nomeros generadores de volumelrias de obra  ejeculada,
especificando  detalladamente de cada uno de ios conceptos
ejecutados reportados: clave y nombre del concepio, unidad,
medidas y espesores, cadenamientos, calculos vy resultados,
croquis de localizacion y referencia a ejes de proyecto, memoria
fotografica del proceso constructivo de la obra ejecutada, efc.
documentos todos ellos debidamente signados por 1os funcionarios
pablicos municipales responsables.

j)y Bithcora de obra donde se hayan registrado todos los eventos
relacionados con ésta desde el inicio hasta su lerminacion,
asentando los sucesos relevantes del proceso constructivo de la
obra, avances, Ordenes o instrucciones giradas, pruebas de
calidad, etc.; que las hojas se encuentren foliadas v contenga las
firmas de las personas autorizadas por el ente publico.

k) Archivo fotografico de manera digitalizada durante el proceso de la
obra.

) Acta de entrega-recepcidn, debidamente signada por los
representantes de los beneficiarios de la obra y por los funcionarios
publicos municipales responsables.

Lo anterior en cumplimiento con los articulos 21 fracciones IV, Vy Vi de
la Ley de Fiscalizacion Superior y Auditoria Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios; 225, 238 y 238 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco; 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36 182, 184, 186, 187, 188, 200, 214, 220, 224, 225, 226, 227 y
228 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 33 y 49 de la Ley
de Coordinacién Fiscal; para gue se aporten los susientos
documentales con el fin de comprobar que el gasto plblico se apegd a
presupuestos y aplicacion de la normatividad vigente y que se ha
cumplido con los acuerdos, programas y cox\@nios suscritos  y
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OBSERVACION: CTA. CONTABLE:

Mo, 2 8270-229-6150

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSERVACION DE LA CARRETERA A VILLA DE ORNELAS

FOLIOS) o

RELACION ¥ REQUERIMIENTOS DE INFORMACION

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION: POLIZA(S): | MESESE Y/0 DOCUMENTACION ACLARATORIA:
Derivado de la auditoria practicada mediante orden de visita numero 2731 diciembre A efecto de realizar el analisis v aclaracion, es necesario remilir a este
2010/2013 a la obra publica realizada por el H. Ayuntamiento Constitucional 2787 organo técnico, con fundamento en los articulos 21 fracciones Vi y Vil

de Teocaltiche, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis vy
evaluacion de la documentacidn aporiada por el ente auditado, asi como
del recorrido de inspeccion fisica llevado a cabo por el personal
comisionado, correspondiente a ia obra: Conservacién de la carretera a
Vilia de Ornelas, se observo lo siguients:

4.- La obra fue realizada por el prestador de servicios persona fisica C.
Alejandro Garcia Lara, desconociendo la modalidad de adjudicacion, con
cargo a la cuenta contable 8270-229-6150, por un monio de $526,176.00,
con recursos provenientes del Fondo de la Infraestructura Social Municipal
(FISM), siendo la aportacion FEDERAL 100% por la cantidad de
$526,176.00, sin presentar el contrato, presentando una erogacion durante
el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2012 que
ascendic a la cantidad de $526,176.00, constatando el personal
comisionade durante el recorrido fisico de la obra, que ésta se encuenira
terminada vy servicio, sin embargo, el ente auditado no proporciond
suficiente documentacion que permitiese verificar diversos factores que
intervinieron en su aprobacién, asignacion o adjudicacion, contratacion,
control v seguimiento, ejecucidn, comprobacion, entrega y finiquito
contraviniendo con ello lo sefalado en los articulos 225, 236 v 238 de la
Ley de Hacienda Municipal dei Estado de Jalisco; 19, 21, 22, 23, 27, 29, 41,
48, 63, 64, 104, 105, 182, 184,186, 187, 188, 200, 214, 215, 220, 224, 225,
226, 227 vy 228, de 1a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, 33 v 49 de
la L.ey de Coordinacién Fiscal.

2.. Se detectaron diferencias en el resultade de la comparativa de
volumetrias estimadas y cobraiias, segin lo asentado en la cuenta
pliblica del periodo auditado, cog\‘%ra las analizadas y svaluadas en
gabinete, en base a las mediciones sicas efectuadas en la obra derivadas

34 fraccion Xl de la Ley de Fiscalizacion Superior y Auditoria Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipios; 223, 224, 226, 227 vy 228 de la
Ley de Hacienda Municipal, 229 y 234 fraccion il de la Ley de Obra
Publica, todos ellos ordenamienios del Estado de Jalisco; 33 y 40 de la
Lay de Coordinacion Fiscal, la documentacion e informacion gue a
continuacion se detalla:

De acuerdo a lo manifestado en el punto numero 1, copia fisl
certificada de Ia siguiente documentacion:

a)

b)

c)

d)

f)

Acta constitutiva de comité comunitario, debidamente firmada por
los represemtanies de los beneficiarios v por los funcionarios
publicos municipales responsables.

Acta de priorizacion de obras del comité de Planeacién para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), donde se aprobd la obra
particularmente observada, debidamente signada por los gue en
ella intervinieron,

Acuerdo(s) de Ayuntamiento en donde se apruebe la ejecucion de
la obra; el monto o techo financiero para su realizacion; &l origen de
los recursos; el nimero vy descripcion de la partida presupuestal..
Proyecto ejecutive inicial de la obra (y modificaciones efectuadas,
en su caso) debidamente signado por los funcionarios publicos
municipales responsables y el prestador de servicios.

Contrato de prestacidén de servicios y tiempo determinado,
debidamente signado por el prestador del servicio al cual se le
adjudicaron los trabajos y los funcionarios plblicos municipales
responsables, por un importe de $438,480.00. o
Presupuesto de monto del contrato de_prestacion de servicios /
celebrado entre las partes, debidamente?\qgnado por el prestador |/
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de la visita de inspeccion correspondiente, por un imporle total de
$438,480.00, en el (los) concepio(s) que se indica(n) a continuacion:

a)  7.000.00 m2 del conceplo “Asfalto para renivelacion del ramo de 2.40
km de conservacion del framo carretero alimentador Teocaltiche a Villa
de Ornelas” (volumen pagado dentro de las facturas nameros 0036 de
fecha 03 de diciembre de 2012 y 0037 de fecha 13 de diciembre de
2012 al prestador de servicios persona fisica C. Alejandro Garcla Lara,
folios 2731 v 2787 del mes de diciembre respectivamente, sagun lo
asentado en la cuenta pablica del periodo auditado: 8,400.00 m’
volumen analizado y evaluado, segln cantidades de trabajo reportadas
y visita de inspeccion fisica a la obra: 1,400.00 m®; diferencia
volumétrica: 7,000.00 m’; por un precio unitario de $54.00, arroja
importe a observar de $378,000.00, mas LV.A. $438,480.00.

Los impories pagados en exceso de los conceplos senalados, contravienen
lo dispuesto en los arficulos 225, 236 y 238 fraccion | de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 27, 29, 41, 63, 64, 65, 188, 185,
197, 200, 211, 214, 215, 218, 219, 224, 226 y 228 de la Ley de Obra
Prblica del Estado de Jalisco, por lo que se considera necesario aclarar el
estado que guardan las diferencias de los volimenes pagados en relacion
a la obra fisica ejecutada, la aplicacion de los recursos asignados, los
reintegros que resultaren procedentes v 1as comprobaciones de ingreso a la
Hacienda Municipal de los mismos.

2. Deficiencias observadas en la obra, propiciadas por la mala
ejecucién, el uso de materiales de menor calidad que las
especificadas, o bien por el uso de maquinaria o manc de obra
deficiente, al observarse “la falta de compactacion en la carpeta de asfalto
en el tramo madido de 241.00 metros con diferentes anchos” en el framo
ubicado después dal segundo puente vehicular, en un area de 1,400.00 m”,
y tomando en cuenta que el precio unitario del concepto observados es de
$54 00, en base a los precios y costos reporfados en el expediente tecnico
de 1a obra, resulta un importe por aclarar de $87,696.00, incluyendo IVA.

El monio total observado asciende a la cantidad de $526,176.00, que
corresponde a lo erogado por el H. Ayuntamiento durante el periodo
comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013, para la
obra de referencia y no debida fiente sustentado documentalmente;
presumiéndose gue el ente pizbii{:t}m\iunicﬁpai do incumplio con la
legislacion, lineamientos, normas, redlas de“operagion, gspecificaciones,

de servicios de la obra y los funcionarios publicos municipales
responsables, por un importe de $438,480.00,

g) Especificaciones técnicas iniciales y complementarias o bases de
disefio, en su caso, debidamente signadas por el contratista de la
obra y los funcionarios publicos municipales responsables.

by Tarjeta de analisis de costos de los precios unitarios de los
conceptos asentados en el presupuesto presentado por la empresa
prestadora del servicio.

iy Estimacion{es) con factura(s), cardiula{s) contable(s) y ntmeros
generadores de volumetrias de obra ejeculada, especificando
detalladamente de cada uno de los conceplos egjecutados
reportados: clave y nombre del concepto, unidad, medidas vy
espesores, cadepamientos, calculos vy resuliados, croquis de
localizacion, memoria fotografica, eic.; documentos todos ellos
debidamente signados por el confratista de la obra y los
funcionarios publicos municipales responsables, con un importe
total de $438,480.000

i} Bitacora de obra donde se hayan registrado lodos los evenios
relacionados con ésta desde el inicio hasta su terminacidn,
asentando los sucesos relevantes del proceso constructivo de la
obra, avances, ordenss o instrucciones giradas, pruebas de
calidad, efc.; que las hojas se encuentren foliadas y contenga las
firmas de las personas autorizadas tanto del ente pablico como del
contratista de la obra.

k} Acta de enirega-recepcién, debidamente signada por el presiador
de servicios de la obra y por los funcionarios piablicos municipales
responsables.

1} Pruebas de laboratorio que comprueben la calidad det asfalio, asi
como el espesor de la carpeta aplicada en obra.

m} De proceder, copia del recibo oficial de ingreso a la Hacienda
Municipal, relativo al reintegro de los recursos municipales de la
observacion que se manifiesta, erogados durante el ejercicio fiscal
auditado y no susitentados documentalmente por el ente publico
para la mencionada obra, por un importe de $438,480.00

De acuerdo a lo manifestado en el punto numero 2, copia fiel
certificada de la siguiente documentacion:

a) Soporte analitico comprobatorio que aclare, soporte, acredite,”

fundamente y justifiqgue fehacientemen las  diferencias

volumétricas observadas de los conceptos sefidiados en el incisd a)
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reglamentacion y procedimientos aplicables en materia de obra publica y
rendicion  de cuentas, debiendo argumentar de manera precisa la
contestacion v aclaraciones periinentes que permitan aportar elementos
suficientes para solventar lo antes manifestado.

HOTA 1: La aclaracién, presentacidn y solventacion de la docurnentacidn requerida al ente
publico auditado para | punto numero 1, no o exime de comprobar la diferencia volumétrica
observada en el punto nimero 2, por la cantidad de $438 480,00, misma que $e encuenira
integrada en el monto observado; importe que persistird hasta en tantn se efectle y aporte la
respectiva justificacion v comprobacion analitica-documnental indicada en &l punio/inCisn
correspondiente,

NOTA 20 La sclaracidn, preseniacién y solventacion de la documentacion requerida al ente
publico auditado para los puntos numero 1y 2, no lo exime de comprobar la mala calidad
observada(s) en el punto nimerc 3, por la cantidad de $87,696.00, misma que se encuentia
integrada en el monto observade, importe gue persistira hasta en tanto se efectie y aporte la
respectiva  justificacion v comprobacion analiica-documental indicada en el punto/inciso
correspondiente.

por un importe de $438,480.00.

b} De proceder, copia del recibo oficial de ingreso a la Hacienda
Municipal, relative al reintegro de los recursos municipales
erogados en exceso durante el periodo auditado y no sustentados
documenialmente por el ente pablico para la mencionada obra,
consistentes en las diferencias volumétricas observadas de los
conceptos sefialados en los incisos a) por un importe de
$438,480.00.

De acuerdo a lo manifestado en el punto ndmero 3, copia fiel
certificada de la siguiente documentaciém

@) Acta circunstanciada y archivo fotografico, en donde se asiente y
acredite fehacientemente que han sido ejecutados los frabajos de
reparacién integral, correspondientes a la obra observada por
mala calidad realizada por el prestador de servicios persona fisica
C. Alejandro Garcia Lara; documentos que deberan ser signados
por los contratistas de la obra y los servidores publicos designados
adscritos a la Direccidn de Obras Publicas Municipales.

Cabe sefialar gue dichos trabajos de reparacion invariablemenie
deberan de ser realizados sin cargo al erano publico municipal,
aplicando en todo caso, las garantias que al respecto hayan sido
otorgadas por los contratistas de la obra.

by De proceder, copia del recibo oficial de ingresos a fa Hacienda
Municipal del reintegro de los recursos municipales erogados en
exceso durante el pericdo auditado y no  susientados
documentalmente por el ente publico al importe de la observacion
que se manifiesta por mala calidad de obra, por un importe de
$87,696.00.

¢} Fn su caso, soporte comprobatorio que fundamente v justifique
fehacientemente gue el ente publico municipal auditade ha
iniclado los procedimientos resarcitorios que resulten
procedentes por deficiencias observadas en la obra, propiciadas
por la mala ejecucién de los trabajos, el uso de materiales de
menor calidad que los especificados, o bien, por el uso de mano de
obra deficiente, tendientes a la aplicacién efectiva de la carta
garantia de cumplimiento; derivada de las ®pligaciones estipuladas”

del contrato de prestacion de servicios profésionales C. Alejandro
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Garcia Lara celebrado con el H. Ayuntamiento y las fianzas de
garantia por defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades;
derivada de las obligaciones estipuladas en el mismo contrato.

Lo anterior en cumplimienio con ios articulos 21 fracciones IV, V y Vide
la Ley de Fiscalizacién Superior v Auditoria Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios; 225, 236 y 238 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco; 19, 21, 22, 23, 27, 29, 41, 48, 63, 64,
65, 104, 105, 182, 184,186, 187, 188, 195, 197, 200, 211, 214, 215,
219, 220, 224, 225, 226, 227 y 228 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; 33 y 49 de la Ley de Coordinacion Fiscal, para que
se aporten los sustentos documentales con el fin de comprobar gue el
gasto publico se apegd a presupuestos y aplicacion de la normatividad
vigente y que se ha cumplido con los acuerdos, programas y Convenios
suscritos y aprobados por el H. Ayuntamiento.

NOMBRE DE LA DBRA:

OBSERVACION: CTA. CONTABLE: )
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
No. 3 8270-229-6150
8270-01-6150
P . FOLID{S) o i RELACION Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION: P(’)L.QZA{)S): MES(ES): Y/O DOCUMENTACION ACLARATORIA:
Derivado de la audiioria practicada mediante orden de visita numero 2672 octubre A efecto de realizar el andlisis y aclaracion, es necesario remitir a este
2010/2013 a la obra plblica realizada por el H. Ayuntamiento Constitucional 21 sotubre drgano téonico, con fundamento en los articulos 21 fracciones Vi y VI
de Teocaltiche, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y 2619 noviembre 34 fraccidn X1l de la Ley de Fiscalizacién Superior y Auditoria Pablica
evaluacion de la documentacidn aportada por el ente auditado, asi como 2637 noviembre del Estado de Jalisco y sus Municipios; 223, 224, 226, 227 v 228 de la
del recorido de inspeccion fisica llevado a cabo por el personal 2680 noviembre Ley de Hacienda Municipal; 229 y 234 fraccion 1t de la Ley de Obra
comisionado, correspondiente a la obra Rehabilitacién de caminos Plblica, todos ellos ordenamientos del Estado de Jalisco; 33 y 49 de la
rurales, se observo 1o siguienie: 2743 diciembre ley de Coordinacion Fiscal; la documentacion & informacion que a
2760 diciembre continuacion se detalla:
1.- La obra fue realizada por administracion directa, con cargo a la cuenta 2813 diciembre
contable 8270-229-6150, por un monto de $146,366.22, con recursos 2873 diciembre De acuerdo a lo manifestado en el punto nimero 1, copia fiel
provenientes del Fondo de la Infraestructura Social Municipal (FISM), 2884 diciembre certificada de la siguiente documentacion:
siendo la aportacidn FEDERAL 100% por la cantidad de $146,366.22,
presentando una erogacién durante el periodo comprendido del 01 de a} Acta constitutiva de comité comunitario, debidamente firmada por4-,
octubre al 31 de diciembre 2012 que ascendid a la cantidad de los representantes de los beneficiarios ¥ por los funcionarios |/
$1486,368.22, constatando el personal comisiofiadp dyrante el periodo publicos municipales responsables. \ 1
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comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2012, para ia obra de
referencia, que ésta se encuentra terminada y servicio, sin embargo, el ente
auditado no properciond suficiente documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en su aprobacion, asignacidn o
adjudicacion, contratacion, control y seguimiento, ejecucion, comprobacion,
entrega v finiquito ; contraviniendo con ello Jo sefialado en los articulos 225,
236 vy 238 de la Ley de Hacienda Municipal de! Estado de Jalisco, 18, 21,
22,23, 27, 29, 41, 48, 63, 64, 104, 105, 182, 184,188, 187, 188, 200, 214,
215, 220, 224, 225, 228, 227 y 228, de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, 33 v 49 de la Ley de Coordinacién Fiscal,

Et monto total observado asciende a la cantidad de $148,300.22, que
corresponde a lo erogado por el H. Ayuntamiento durante el periodo
comprendido del 01 de ociubre al 31 de diciembre para la obra de
referencia y no debidamente sustentado documentalmente; presumiendose
que el ente publico municipal auditado incumplic con la legislacion,
lineamientos,  normas, reglas  de  operacidn,  especificaciones,
reglamentacion y procedimientos aplicables en maleria de obra pablica y
rendicibn de  cuentas, debiendo argumentar de manera precisa a
contestacidn y aclaraciones pertinentes que permitan aporiar elementos
suficientes para solventar lo antes manifestado.

b} Acta de priorizacion de obras del Comité de Planeacion para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), donde se aprobd la obra
particularmente observada, debidamente signada por los que en
ella intervinieron.

¢} Acuerdo(s) de Ayuntamiento en donde se apruebe la ejecucion de
la obra; el monto o techo financiero para su realizacion; el origen de
ios recursos; &) nGmero y descripcion de la partida presupuestal.

d}  Acuerdo de Ayuntamiento en los términos del articulo 33 de la Lay
de Obra Pablica del Estado de Jalisco, en donde se apruebe que la
obra sera realizada por el H. Ayuntamiento mediante la modalidad
de administracion directa.

e} Presupuesto de obra independiente por cada camino rehabilitado
por un importe de $146,300.22, debidamente signado por el
contratista de la obra vy los funcionarios publicos municipales
responsables.

fi  Tarjetas de andlisis de costos de los precios unitarios basicos v
ordinarios, relativos a los conceplos asentados en el presupuesto
de los trabajos a ser ejeculados, debidamente signadas por los
funcionarios plablicos municipales responsables.

gy Relacidn de caminos rehabilitados vy trabajos  ejecutados,
debidamente signado por los funcionarios piblicos municipales
responsables

h) Bitacora de obra donde se hayan registrado todos los eventos
relacionados con ésta desde el inicio hasta su {erminacion,
asentando los sucesos relevantes del proceso constructivo de la
obra, avances, oOrdenes o instrucciones giradas, pruebas de
calidad, stc.; que las hojas se encuentren foliadas y contenga las
firmas de las personas autorizadas por el ente publico. Donde se
referencien los caminos rehabilitados.

i} Acta de entrega-recepcidn, debidamente signada por los
representantes de los beneficiarios de la obra y por los funcionarios
publicos municipales responsables. (Por cada camino rehabilitado)

.o anterior en cumplimiento con los articulos 21 fracciones IV, Vy Vi de
fa Ley de Fiscalizacidn Superior y Auditoria Poblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios; 225, 236 y 238 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco; 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36 182, 184, 186, 187, 188, 200, 214, 220, 224, 225, 226, 227 y
228 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco; 33 y 49 de la Ley |
de Coordinacion Fiscal, para que sesaporten los susteptos |/
documentales con &l fin de comprobar que el Basto publico se apggd a/
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presupuestos y aplicacion de la normatividad vigenie y que se ha

! RC-OP-JO-005 ]

cumplido con los acuerdos, programas y convenios suscritos vy
aprobados por el H. Ayuntamisnto.
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FEJERCICIO FISCAL 2012
o establecido por el articulo 62 fraccion 1l de la Ley de Fiscalizacion Superior v Auditoria Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
se e concede un término improrrogable de 30 {ireinta) dias naturales contados a partir de 1a fecha de notificacion, para el desahogo del presente.-pliego de observaciones,
apercibido de que en caso | de no presentar su escrito de contestacion v aclaraciones respectivas, se hard acreedor a las sanciones mfre&/g@ﬁ‘aiames y se presumiran ciertos los
conceplos observados, p:};@sr;ediéndeae a slaborar el Informe Final de Auditoria con base en la documentacion informacion existente. fw“”"z

/o 4 .

Por lo que con base en |
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ING. ALBERTO AYALA ARANDA ING. JOSE L. SANDOVAL MELENDREZ " ING. JORGE BARRAGAN JALOMO
AUDITOR SUPERVISOR i DEPARTAMENTO
s A
,?/

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION,
de Belisaric Dominguez y 180 anjversario -
ente-del Estado Libre y Soberano de Jalisco”
Aokn ;@Z%ﬁiaiism, a 20 de mayo/de 2013
. e J
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LIC. MARIA TERESA ARELLANO PADILLA AN N \ \VoN
AUDITORA ESPECIAL DECUMPLIMIENTO ', R ALONSO GODOY PELAYO ING. FEDERICG{PEREZ GARDUNO
FINANCIERE AN 'OR SUPERIOR ﬁwﬁp}%fm JALISCO DIRECTOR DE\AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA
/ yd Y A Y
/ @k«wp/

RECIBE PLIEGO DE OBSERVACIONES:

RIA SUPERIOR DEL ESTADD DE N
JDER LEGISLATIVO

L.C.P. HECTOR ORNELAS HERNANDEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

OFICIALIA DE PARTES
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