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Asunto: INFORME MENSUAL.

LIC. SANDRA GONZALEZ MORA

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
TEOCALTICHE, JALISCO.

PRESENTE:

Por medio del presente me permito saludarle y a la vez aprovecho para hacer entrega
del informe mensual de actividades del Departamento de Obras Publicas correspondiente al
mes de Julio del 2022.

OBRA COMUNIDAD UBICACION
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Sin mas por el momento me despido de usted quedando como su mas atento y seguro

servidor.
ATENTAMENTE
TEQOALTICHE, JAL., A 03 DE AGOSTO DEL 2022
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Tel. 01 (346) 7872152, 2049 y 2142

»N° 50 / C.P. 47200
Teocaltiche, Jalisco.




# mymmx v
- TEOCALTICHE REPORTE DE OBRA g
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PROYECTO: ADAPTACION DE CUARTO PARA AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS FLORES
LOCALIZACION: TEOCALTICHE
INICIO DE PROYECTO: 01/06/2022 TERMINO DE PROYECTO: 12/JULIO/2022
ENCARGADO DE PENSION: C. Daniel Santos Serna
PERSONAL ASIGNADO: ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ —JAIME ALEJANDRO CASILLAS
GUERRERO
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE BARDAS E INSTALACION DE TECHO DE
BOVEDA,ENJARRES,ASI COMO LA INSTALACION DE PUERTAS
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PROYECTO: CONSTRUCCIO DE BARDA EN ESCUELA PRI. DEL BARRIO

LOCALIZACION: TEOCALTICHE

INICIO DE PROYECTO: 18/07/2022 | TERMINO DE PROYECTO: 27/07/2022
ENCARGADO DE PENSION: C. Daniel Santos Serna
PERSONAL ASIGNADO: JAIME ALVARADO ROSAS — DIEGO ISLAM BARGAS DURAN.

ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE BARDA CON TABIQUILLO




Wrmwﬁ

REPORTE DE OBRA
TEOCALTICHE
PROYECTO:  LINEA DE AGUA EN LA COPMUNIDAD LA CALERA q
LOCALIZACION: TEOCALTICHE
INICIO DE PROYECTO: 18/07/2022
ENCARGADO DE PENSION: C. Daniel Santos Serna

l TERMINO DE PROYECTO: OBRA EN PROCESO

PERSONAL ASIGNADO: J. GUADALLUPE MORAN ROMERO —JESUS HERNANDEZ RAMIREZ -
GREGORIO HERNANDEZ RAMIREZ —LUCIANO MARTINEZ.
ACTIVIDAD: ESCABACION PARA LA INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON

LA RETRO ESCABADORA




TESCRTTIONE REPORTE DE OBRA
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PROYECTO: LINEA DE DRENAJE EN CALLE COLOSIO EN MECHOACANEJO

LOCALIZACION: TEOCALTICHE

INICIO DE PROYECTO: 25/07/2022 | TERMINO DE PROYECTO: OBRA EN PROCESO

ENCARGADO DE PENSION: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ-ANGEL EMMANUEL ESTRADA JA UREGUI
—JAIME ALEJANDRO CASILLAS GUERRERO.

ACTIVIDAD: SE REALIZO LA ROTURA PARA SANJA, COMENZAR CON REGISTROS Y
CONECCIONES, SE ENAMO CON TEPETATE Y SE COMENZO CON LA
INSTALACION DE TUBO Y PREPARACION DE PLATILLAS PARA
REGISTROS PARA POSTERIORMENTE CERRAR SANJAS,
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PROYECTO: PINTURA EN JARDIN DE NINOS JEAN PEAGET
LOCALIZACION: TEOCALTICHE
INICIO DE PROYECTO: 04/07/2022 | TERMINO DE PROYECTO: 28 /JuLio / 2022
ENCARGADO DE PENSION: C. Daniel Santos Serna
PERSONAL ASIGNADO: MARTIN ACOSTA MACIAS — JUAN MANUEL ARGUELLES GARCIA
ACTIVIDAD: SE PINTARON LOS CANCELES Y PASAMANGS DE TODA LA ESCUELA, ASI
COMO MUROS




FRGCATICHE REPORTE DE OBRA g

PROYECTO: PINTURA EN JARDIN DE NINOS LOPEZ COTILLA DE MECHOACANEJO.

LOCALIZACION: TEOCALTICHE

INICIO DE PROYECTO: 23/06/2022 | TERMINO DE PROYECTO: 04/07/2022

ENCARGADO DE PENSION: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: JORGE PORFIRIO MARTINEZ FLORES —MARTIN DURAN MARTINEZ.

ACTIVIDAD: SE APOYO CON MANO DE OBRA PARA PINTAR BANCAS,MURALES,
BARANDALES Y SENALAMIENTOS EN TODA LA ESCUELA.




TEGCAUTICNE REPORTE DE OBRA g

PROYECTO: PINTURA EN TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO

LOCALIZACION: TEOCALTICHE

INICIO DE PROYECTO: 23/06/2022 [ TERMINO DE PROYECTO: 04/07/2022

ENCARGADO DE PENSION: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: JORGE PORFIRIO MARTINEZ FLORES-MARTIN DURAN MARTINEZ

ACTIVIDAD: SE APOYO CON MANO DE OBRA PARA PINTAR BUTACAS, PUESTO Y
BARANDALES DE LA ESCUELA
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~TEOCALTICHE

REPORTE DE OBRA T
PROYECTO : Concreto Hidraulico en Calle Prolongacion Hidalgo
LOCALIZACION: Teocaltiche Jalisco.
INICIO DE PROYECTO :  04/JUNIO / 2022 TERMINO DE PROYECTO : OBRA EN PROCESO
ENCARGADO DE LA PENSION MUNICIPAL : C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO:  J. Guadalupe Moran Romero — Rafael Garcia Martinez — Victor Hugo Miran
da De Le6n — Luciano Martinez Zamora — Oscar Alfredo Becerra Ramirez - Valentin Cervantes Elizalde
- Cristébal Rosas lfiiguez — Simon Avila Cruz — Francisco Javier Pedroza Cruz-Jesus Hernandez Ramirez-
Gregorio Antonio Luna-Jaime Alejandro Casillas Guerrero-Armando Cruz Garcia- Florencio Cadena.
ACTIVIDAD: DEMOLICION DE BANQUETA CON LA RETRO ESCABADORA - SE ABRIERON 4 SANJAS DE 50
METROS PARA LA INSTALACION DE MANGUERA PREVENTIVA DE AGUA POTABLE - SE REALIZO EL
LEVANTAMIENTO DE ASFALTO — SE SACARON NIVELES PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO HIDRAULICO —SE
TRABAJO CON EL MURO DE BLOCK PARA LA INSTALACION DE LAS BANQUETAS — SE REALIZO ESCABACION PARA
LA INSTALACION DE 11 TOMAS DE AGUA POTABLE, REPARACION DE 50 METROS DE MACHUELO Y EMPAREJADO
DE BANQUETA,PREPARACION DE BASE Y NIVEL DE UN TRAMO DE CALLE, LEVANTAMIENTO DE CALLE CON LA
RETRO,ESCABACION DE TUBO DE DRENAJE PREVENTIVOS, SE PEGO MURO DE BANQUETA CN BLOCK Y SE
PREPARO BASE CON LA MOTOCONFORMADORA,SE ESCARBO Y EMPAREJO REGISTRO PARA VALVULA DE AGUA,
INSTALACION DE TUBERIA PARA REGISTROS DE AGUA, INSTALACION DE VALBULAS DE AGUA, HECHURA DE
ﬁGISTROS,REPLAY CON MAQUINARIA.







