

# NOVIEMBRE 2019

| LUNES                      | MARTES                     | MIÉRCOLES                 | JUEVES                     | VIERNES                   | SABADO            | DOMINGO           |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                            |                           |                            | 1<br>Trabajo en proyectos | 2<br>Día Inhábil  | 3<br>Día Inhábil  |
| 4<br>Cita en SIOP          | 5<br>Cita en SIOP          | 6<br>Trabajo en proyectos | 7<br>Cita en SIOP          | 8<br>Cita en SIOP         | 9<br>Día Inhábil  | 10<br>Día Inhábil |
| 11<br>Día Inhábil          | 12<br>Día Inhábil          | 13<br>Cita en SIOP        | 14<br>Supervisión de obra  | 15<br>Cita en SIOP        | 16<br>Día Inhábil | 17<br>Día Inhábil |
| 18<br>Día Inhábil          | 19<br>Trabajo en proyectos | 20<br>Supervisión de obra | 21<br>Trabajo en proyectos | 22<br>Supervisión de obra | 23<br>Día Inhábil | 24<br>Día Inhábil |
| 25<br>Trabajo en proyectos | 26<br>Supervisión de obra  | 27<br>Atención a citas    | 28<br>Trabajo en proyectos | 29<br>Supervisión de obra | 30<br>Día Inhábil |                   |

Arq. Marco Antonio Prieto Lozano

